



BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA

PROYECTO DE RESOLUCION

VISTO:

La urgente necesidad de reactivar las obras de mejoramiento urbanos de varios barrios periféricos de nuestra ciudad; y

CONSIDERANDO:

Que, desde la llegada del nuevo gobierno nacional las obras en nuestra ciudad han sido paralizadas.

Que, la Secretaria de integración socio urbana en su momento aprobó las obras de equipamiento urbano para diferentes barrios de la ciudad de Reconquista.

Que, a continuación, se detallan minuciosamente todas las obras paralizadas de nuestra ciudad que atentan contra la calidad de vida de los ciudadanos de esta parte del país

- licitaciones nº 35/2022; 36/2022; 37/2022: barrio san francisco de asís- rcta (sf)- red agua; red eléctrica y red vial-pluvial.

expte nº: ex-2022-1127726035-

convenio: conve-2022-140138176-apn-cefis#mds

financiamiento: secretaría de integración socio urbana

red de agua:

presupuesto oficial: \$39.304.038,78

apertura de sobres: 20/12/22

adjudicataria: tbn \$32.648.627,33

acta de inicio obra: 27/02/2023

anticipo financiero: \$ 6.529.725,47

avance de obra físico actual: certificado 8 - 97,04%

neutralizada 28/12/2023



BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA

red eléctrica:

presupuesto oficial: \$33.979.101,36

apertura de sobres: 20/12/22

adjudicataria: tbm \$56.496.292,67

acta de inicio obra: 27/02/2023

anticipo financiero: \$ 11.299.258,53

avance de obra físico actual: certificado 8 - 41,45%

neutralizada 28/12/2023

red vial-pluvial:

presupuesto oficial: \$138.136.099,33

apertura de sobres: 20/12/22

adjudicataria: tbm \$127.379.017,68

acta de inicio obra: 27/02/2023

anticipo financiero: \$ 25.475.803,54

avance de obra físico actual: certificado 8 - 75,78%

neutralizada 28/12/2023

- barrio san francisco de asís- rqta (sf)- obra de equipamiento urbano

expte n°: ex-2022-1127726035-

convenio: conve-2022-140138176-apn-cefisu#mds

financiamiento: secretaría de integración socio urbana

obra de equipamiento urbano- construcción de cancha de futbol, baños y equipamiento urbano:

presupuesto: \$51.353.582,60

cooperativa de trabajo: mye

acta de inicio obra: 27/02/2023

anticipo financiero: \$ 15.406.074,78



BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA

avance de obra físico actual: certificado 2 - 66,58%

neutralizada 28/12/2023

obra de equipamiento urbano-construcción de plaza con juegos y equipamiento urbano:

presupuesto: \$38.040.300,50

cooperativa de trabajo: el litoral

acta de inicio obra: 27/02/2023

anticipo financiero: \$ 11.412.090,15

avance de obra físico actual: certificado 2 - 61,62%

neutralizada 28/12/2023

obra de equipamiento urbano-red peatonal construcción de veredas:

presupuesto: \$41.182.525,50

cooperativa de trabajo: la casita

acta de inicio obra: 27/02/2023

anticipo financiero: \$ 12.354.757,65

avance de obra físico actual: certificado 2 - 68,43%

neutralizada 28/12/2023

- barrio san francisco de asís – rqta (sf): construcción de núcleos húmedos (cocina y baño) 12m2

expte n°: ex-2022-130453130-

40 núcleos húmedos

presupuesto: \$216.351.619,53

cooperativa de trabajo: el solar, manos a la obra,

construir, la esperanza y el progreso

acta de inicio obra: 23/03/2023

anticipo financiero: \$ 34.887.774,66



BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA

avance de obra físico actual: certificado 2 - 60,05%

neutralizada 28/12/2023

- licitaciones nº 02/2023; 03/2023; 04/2023: barrio nuevo - rqta (sf)- red agua; red eléctrica y red vial-pluvial.

expte nº: ex-2022-130445142-

convenio: conve-2023-03668657- apn-cefisu#mds

financiamiento: secretaría de integración socio urbana

red de agua:

presupuesto oficial: \$60.683.244,52

apertura de sobres: 23/01/23

adjudicataria: brian villalba \$48.973.869,25

acta de inicio obra: 24/04/2023

anticipo financiero: \$12.136.648,90

avance de obra físico actual: certificado 7- 80,99%

neutralizada 28/12/2023

red eléctrica:

presupuesto oficial: \$115.896.159,72

apertura de sobres: 23/01/23

empresa adjudicada: brian villalba \$94.420.793,84

acta de inicio obra: 24/04/2023

anticipo financiero: \$18.884.158,77

avance de obra físico actual: certificado 7- 6,31%

neutralizada 28/12/2023

red vial-pluvial:



BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA

presupuesto oficial: \$249.811.292,74

apertura de sobres: 23/02/23

empresa adjudicada: brian villalba \$199.750.952,42

acta de inicio obra: 24/04/2023

anticipo financiero: \$49.962.258,55

avance de obra físico actual: certificado 7- 76,88%

neutralizada 28/12/2023

- barrio nuevo - rqta (sf)- obras de equipamiento urbano

expte n°: ex-2022-130445142- -apn-cefisu#mds (id renabap 4024)

convenio: conve-2023-03668657- apn-cefisu#mds

financiamiento: secretaría de integración socio urbana

obra de equipamiento urbano-construcción de playón, baños y equipamiento urbano:

presupuesto: \$40.370.588,03

cooperativa de trabajo: mye

acta de inicio obra: 24/04/2023

anticipo financiero: \$ 19.174.499,72

avance de obra físico actual: certificado 2- 68,38%

neutralizada 28/12/2023

obra de equipamiento urbano-construcción de plaza, juegos y equipamiento urbano:

presupuesto: \$63.914.999,06

cooperativa de trabajo: el litoral

acta de inicio obra: 24/04/2023

anticipo financiero: \$ 12.111.176,41

avance de obra físico actual: certificado 2- 59,60%

neutralizada 28/12/2023



BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA

obra de equipamiento urbano-red peatonal construcción de veredas:

presupuesto: \$102.930.226,76

cooperativa de trabajo: manos a la obra-el litoral

acta de inicio obra: 24/04/2023

anticipo financiero: \$ 30.879.068,03

avance de obra físico actual: certificado 2- 78,90%

neutralizada 28/12/2023

- barrio nuevo – rqta (sf): construcción de núcleos húmedos (cocina y baño 12m2 y ampliación y refacción de sum)

expte n°: ex-2022-130445142- -apn-cefisu#mds (id renabap 4042)

13 núcleos húmedos y sum

presupuesto: \$87.945.851,35

cooperativa de trabajo: la esperanza, el solar y construir

acta de inicio obra: 09/03/2023

anticipo financiero: \$ 26.383.755,41

avance de obra físico actual:

sum - certificado 2- 85,30%

núcleos – certificado 2 – 63,64%

neutralizada 28/12/2023

- licitaciones n° 13/2023; 14/2023; 15/2023; 16/2023: barrio guadalupe sur, oeste y loteo marega- red agua; red cloaca; red vial-pluvial y red eléctrica.

expte n°: ex-2022-127268127- -apn-cefisu#mds (id renabap 4027-4030)

financiamiento: secretaría de integración socio urbana



BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA

red de agua:

presupuesto oficial: \$145.059.428,26

apertura de sobres: 27/03/2023

empresa adjudicada: vicente vargas \$128.850.000

acta de inicio obra: 22/08/2023

anticipo financiero: \$25.700.000

avance de obra fisico actual: certificado 3- 12,98%

neutralizada 28/12/2023

red cloaca:

presupuesto oficial: \$171.419.848,27

apertura de sobres: 27/03/2023

empresa adjudicada: syd \$148.109.711,23

acta de inicio obra: 22/08/2023

anticipo financiero: \$29.621.942,25

avance de obra fisico actual: certificado 3- 34,64%

, neutralizada 28/12/2023

red vial-pluvial:

presupuesto oficial: \$535.957.877,04

apertura de sobres: 27/03/2023

empresa adjudicada: coop. del rey \$508.159.983,20

acta de inicio obra: 22/08/2023

anticipo financiero: \$101.631.996,64

avance de obra fisico actual: certificado 3- 15,66%

neutralizada 28/12/2023

red eléctrica:

presupuesto oficial: \$189.083.443,36



BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA

apertura de sobres: 27/03/2023

empresa adjudicada: tbm \$175.719.425,04

acta de inicio obra: 22/08/2023

anticipo financiero: \$35.143.885,01

avance de obra fisico actual: certificado 3- 12,31%

neutralizada 28/12/2023

- barrio guadalupe sur, oeste y loteo marega- obras de equipamiento urbano

construcción de 7 viviendas 1,2 y 3 dormitorios planta baja y planta alta:

presupuesto oficial: \$146.667.640,96

apertura de sobres: 27/03/2023

cooperativa de trabajo: el solar \$139.592.000

acta de inicio obra: 22/08/2023

anticipo financiero: \$27.918.400

avance de obra fisico actual: certificado 2- 15,00%

neutralizada 28/12/2023

red peatonal construcción de veredas + colocación de arbolado público en veredas

presupuesto: \$286.633.968,08

cooperativas de trabajo: el solar, el litoral, la casita, el legado, por un futuro, diamantino, dyg, el progreso, manos a la obra, diamantino.

acta de inicio obra: 22/08/2023

anticipo financiero: \$59.205.939,36

avance de obra fisico actual: certificado 2- 41,90%



BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA

neutralizada 28/12/2023

barrera forestal colocación de árboles en bulevares del nuevo loteo

presupuesto: \$28.514.014,20

cooperativas de trabajo: el solar y el litoral

acta de inicio obra: 22/10/2023

anticipo financiero: \$2.851.401,42

neutralizada 28/12/2023

- licitaciones nº 20/2023: barrió los piletones- rqta (sf)- 19 construcción de 19 viviendas.

construcción de 19 viviendas de 1, 2, 3,4 y 5 dormitorios en planta baja y planta alta

presupuesto oficial: \$531.239.629,53

apertura de sobres: 23/10/2023

adjudicatario: coop. el litoral \$510.659.264,00

acta de inicio obra: 30/10/2023

anticipo financiero: \$102.131.852,80

avance de obra físico actual: certificado 1- 8,50%

neutralizada 28/12/2023

**EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
RECONQUISTA SANCIONA LA SIGUIENTE:**

PROYECTO DE RESOLUCION Nº/24

Artículo Nº 1: Solicítese al Subsecretario de Integración Socio-urbana de la Secretaría de desarrollo territorial, hábitat y vivienda Dr. Sebastián Miguel Pareja



BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA

dependiente del Ministerio de Infraestructura cuya estructura organizacional ha pasado a integrar el Ministerio de Economía de la Nación, a los efectos que informe a este cuerpo, los motivos por los cuales todas las obras mencionadas en los considerando no han sido reactivadas y si existe alguna decisión final gubernamental respecto a ellas.

Artículo N° 2: Comuníquese, publíquese, regístrese y archívese.

SALA DE SESIONES, ... de marzo de 2.023.