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De mi consideracion:
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Centenario de las Vecinales en Reconquista
Reconquista -13 de septiembre 1922/2022"

Reconquista, 10 de mayo de 2022.-

HONORAELE

bghiitrs ety
e CONQLILTA

oA OS 22
et 0 3“4}_2__2_/, ~
SALIO /S

GIRADO Hu

Me dirijo a Usted, y por su intermedio a ese Cuerpo legislativo, para

poner en su conocimiento el Decreto N° 149 de fecha 06 de mayo de 2022.

Sin mas, quedo a disposicion y saludo con atenta consideracion.
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RECONQUISTA,
DECRETO N°

VISTO:
La Adjudicacion de la concesion del Proyecto, C
playa de camiones otorgada en favor de la firma

onstruccion, Mantenimiento y

posterior Explotacion Comercial de una
JAUUKANIGAS SRL mediante Ordenanza N° 8656/21y su Anexo, promulgada el 30

de marzo de 2021, y,
Lo surgido del seguimiento y control quincenal/semanal efectuado por parte del

DEM en relacion al cumplimiento del Contrato de Adjudicacion rubricado; y

CONSIDERANDO:

Que, habiéndose otorgado la Concesion por el plazo veinte afios, concediéndose
un término integral de dos afios para concretar la obra de infraestructura dotando el
inmueble de las mejoras ofrecidas por la empresa; y siendo que desde la ribrica del
contrato a la actualidad no se ha dado fiel cumplimiento tanto al cronograma como al
contrato en si, incurriendo sistematicamente la adjudicataria en faltas graves que tornan
necesaria la toma de decisiones de la naturaleza del presente;

Que, para el dictado del particular se han tomado en cuenta no solo la
innumerable documentacién recabada por el Area de Legales del Municipio relacionado
a los incumplimientos contractuales por parte de la firma, sino también lo propio
respecto de la reticencia de la misma a iniciar la obra a la que se comprometio
contractualmente, lo que indica una clara direccién obstruccionista a la Administracion
en su afan de concretar el tan ansiado proyecto que finalmente logre el desplazamiento
de los vehiculos de gran porte hacia las afueras de la ciudad.

Que, estando suficientemente acreditada la inactividad de la empresa
concesionaria tanto en el primer cronograma de actividades de obra (integramente
vencido), como asi también en el segundo cronograma expuesto en fecha 04 de Abril del

corriente afio (donde se acredit6 el no inicio de actividades prometidas conforme nuevo
cronograma expuesto durante todo el mes de abril) tornando esto el incumplimiento y la

reticencia como una conducta habitual de la concesionaria, lo que a todas luces contraria

los principios bésicos de la buena fe contractual. n
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Que, asimismo, el Concejo Municipal se expidié por unanimidad a través de

Minuta de Comunicacién N° 11.624/22, solicitando al Ejecutivo Municipal haga uso de
su derecho de rescision ante el incumplimiento por parte de la Empresa
JAUUKANIGAS SRL, del contrato de Concesién del proyecto de Construccion,
Mantenimiento y posterior Explotacién Comercial de una playa de camiones en
Reconquista.

Que, los graves incumplimientos constatados a raiz de las inspecciones
periddicas efectuadas en el predio aun virgen de toda intervencién, contrarrestan no solo
los fundamentos de la Ordenanza N° 8656/21 sino también transgresiones a las normas
de transito instituidas por la Ordenanza N° 4877 y 4909 y modificatorias; amen de
contrariar la politica de estado implementada por el DEM relacionada a la seguridad vial
en el ejido urbano; lo que a la postre genera el surgimiento de otros inconvenientes
fundamentalmente sociales, que exponen al Municipio concedente a reclamos de otra
indole; por lo que, de continuar con la vigencia del contrato los mismos se verian
incrementados, debiendo a su tiempo responder la propia administracion, lo cual
resultaria injusto;

Que, asimismo, y dada la ausencia de compromiso en razén de la escasa y/o nula
informacién aportada por la concesionaria al tiempo de ser requerida; concretamente la
falta grave corroborada de no haber solicitado a la dependencia administrativa Municipal
pertinente el oportuno permiso de obra siendo que desde la ribrica del contrato han
transcurrido trece (13) meses, avala con creces la laxitud con la que JAUUKANIGAS
SRL se ha tomado el tema que nos convoca, tornandose ello en fundamento més que
suficiente para mentar el dictado del presente;

Que, el conjunto de acciones llevadas adelante desde el Municipio concedente a
los fines del fiel desarrollo del proyecto, no se condicen con las gestiones realizadas por
la adjudicataria en atencién a que luego de ser emplazada en reiteradas oportunidades,
ha presentado un nuevo plan de accién tendiente a encausar los constatados
incumplimientos al anterior, incurriendo nuevamente en inobservancias al mismo, no
respetando los compromisos asumidos, exponiendo una vez mas al Municipio a
responsabilidades de la naturaleza de las ya mencionadas;

Que, la probada inactividad de JAUUKANIGAS SRL, no deja dudas respecto de

su desinterés por avanzar en la ejecucion de las obras a las que se comprometid; por lo

. ' & .

Hl

Escaneado con CamScanner



®

el
A
MUNICIPALDAD DE SECONGURTA
Departamento Ejecutive
“Revomquista CHUDAD EC eMENIcA”
v obo fae Vecinalesen Recvmgnisht

Centersario de
| de Recrosquieta -1 3k copttemhbre 10222022

o]«
06 MAY 2022

‘ 4 9 a los fines

que ¢l DEM se encuentra en COne
atorio con ¢l

liciones de dictar la presente norma
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de dejar expedito un nuevo proceso licit objeto de cscuchar nucvas ofcrtas

superadoras a los intereses del Municipio:

POR ELLO: v en usos de sus facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA

Art. 1°): DESADJUDICAR la concesion otorgada a la firma .IAUUKANIGAS SRL,
125 de marzo de 2021.

otorgada segun Ordenanza N° 8656, sancionada ¢

28 de Abril del afio 2021 suscripto entre el

rma JAUUKANIGAS SRL, representada en
DNI 14.203.804, y Estévez Gonzalo, DNI

Art. 2°): RESCINDIR ¢l contrato de fecha
Municipio de Reconquista y la fi

tal acto por los Sciiores Macuglia Arturo,

17.826.044.

Art. 3°): REMITASE al Concejo Deliberante copia del presente.

QUESE alaex adjudicataria de lo resuelto a través del presente con

Art. 4°): NOTIFI
copia del mismo.

Art. 5°): IMPONGASE, un plazo de 48 hs. para el retiro de pertenencias, si las hubiere,

de la empresa del predio concedido.

Art. 6°): REGISTRESE, comuniquese, publiquese y archivese.

TENDENTE
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